

Archiv 22.03.0
Geschäft 2017-205
Stauts öffentlich
Stossrichtung 1 Wohnkleinstadt im Grünen / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 12. Dezember 2017

**Amtliche Vermessung, Nachbesserung Los 5A bis 5C
Umstellung auf Datenmodell DM01 (inkl. ÜP-Textposition), Aktualisierung,
Gabmo (Gebäudeadressen), kantonale Mehranforderungen
Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Im Zuge der Digitalisierung wurde die Gemeinde Bassersdorf neu vermessen und im Datenmodell DM93 erfasst (Lose 1 bis 3). Die digitalen Vermessungsdaten wurden über die Jahre zunehmend genutzt. Dabei sind Mängel am Datenmodell DM93 erkannt worden. Unter Einbezug von diversen Stellen wie dem Bund, Kanton, der Post, Gebäudeversicherungen sowie Rettungsdiensten wurden die Anforderungen an die Daten im Datenmodell DM01 neu definiert. Der Stand Anfang 2008 des Vermessungswerkes Bassersdorf genügte den neuen Vorschriften nicht mehr. Bund und Kanton hatten Ende 2008 als Endtermin für die Erfassung der Gebäudeadressen und Einführung des neu definierten Datenmodells DM01 bestimmt.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 4. März 2008 wurde der Gemeindegeometer, ewp AG, Effretikon, mit folgenden Arbeiten für das DM01 in den Losen 5A bis 5C beauftragt:

- _ Zusammenführen der Vermessungswerke Los 1 und 2 (EWP) mit dem Los 3 (WS Ingenieure AG; Los 5B)
- _ Umstellung auf das neue Datenmodell DM01 (Los 5C)
- _ Übersichtsplan (als Bestandteil des DM01; Los 5B)
- _ Aktualisierung verschiedener Datensätze (Los 5B)
- _ Projekt „Gabmo“ (Gebäudeadressen; Los 5A)
- _ Ergänzung der kantonalen Mehranforderungen im Los 3 und im Übergangsbereich der beiden Lose (Los 5C)

Gemäss Offerte ewp AG vom 27. Mai 2007 wurden die vom Amt für Raumordnung und Vermessung überprüften Gesamtkosten auf CHF 97'916 inklusive MWSt. geschätzt. Von Bund und Kanton wurden hierfür Subventionen von CHF 32'064.80 in Aussicht gestellt, was zu Nettokosten für die Gemeinde von CHF 65'851.20 führte. Der bereinigte Vertrag zwischen dem Geometer ewp AG und der Gemeinde Bassersdorf datiert vom 22. September und 24. Oktober 2008, die Beitragszusicherung der Baudirektion erfolgt mit Genehmigung des Projekts vom 5. November 2008.

Der Bruttokredit von CHF 97'916 wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 4. März 2008 genehmigt. Davon wurden CHF 27'976 (2/7 des Kredits) auf dem Konto 1411.50904, Nachbesserung Los 3, als Verpflichtungskredit eingestellt. Die Abrechnung dieses Kredits erfolgte mit Beschluss des Gemeinderats vom 30. November 2010.

CHF 69'940 (5/7) wurden auf dem Konto 1411.50905, Amtliche Vermessung Bassersdorf, Los 5A bis 5C, als Verpflichtungskredit eingestellt (ab 2011 1311.50905). Die Ausführung des Vorhabens fand in den Jahren 2008 bis 2012 statt, mit letzten Verrechnungen im Jahr 2012. Die Abrechnung dieses Kredits erfolgt mit vorliegendem Beschluss.

Schlussabrechnung

Die Schlussabrechnung des Kredits zeigt folgendes Bild:

Honorarrechnungen Geometer inkl. Nebenkosten/MWSt. (Kto. Nr. 1411./1311.50905)	CHF	126'805.10
Kostenbeiträge Bund und Kanton inkl. MWSt. (Kto Nr. 1311.66000.1 / 66100.1)	CHF	58'022.30
Nettokosten zulasten Gemeinde, inkl. MWSt.	CHF	68'782.80

Das Konto 1411.50905 / 1311.50905 wurde mit CHF 126'805.10 belastet. Der Subventionseingang von Bund und Kanton im Jahr 2013 auf Konto Nr. 1311.66000.1 und 1311.66100.1 betrug CHF 58'022.30, womit Nettokosten für die Gemeinde von CHF 68'782.80 resultieren. Gegenüber der Kreditsprechung des Gemeinderates vom 4. März 2008 führt dies zu Minderkosten von CHF 1'157.20 (- 1.7%).

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Schlussabrechnung Vermessungsarbeiten Los 5A bis 5C im Betrag von CHF 126'508.10 bei Kostenbeiträgen von Bund und Kanton von CHF 58'022.30 und resultierenden Nettokosten von CHF 68'782.80 (Kostenunterschreitung von CHF 1'157.20) wird genehmigt.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 4. März 2008 über CHF 69'940.00 inkl. MWST auf den Konti 1411.50905 und 1311.50905, wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an:

- _ Abteilungsleiter Bau + Werke
- _ Projektleiter Tiefbau+Unterhalt, Entsorgung
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen

Beilagen:

- _ Finanzabschluss

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Ueli Meier, Tel. 044 838 85 27, ueli.meier@bassersdorf.ch