

Archiv 24.04.6
Geschäft 2021-022
Status öffentlich
Stossrichtung 4 Vereine und Infrastruktur / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 2. Februar 2021

Öffentliche Anlagen, Einzelne Leitungen Kanalisationssanierung Strang N1213 – N1221d und N1221 – N1222, Geerenstrasse Kreditabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss am 7. Juli 2020 einen Kredit für die Sanierung des Kanalisationsstranges N1213 – N1221d und N1221 – N1222 mit Gesamtkosten von CHF 49'000.

Die Sanierungsarbeiten dauerten eine Woche und konnten Ende September 2020 abgeschlossen werden.

Ausgeführtes Bauprojekt

Da die Übergänge bei den Schleuderbetonrohren undichte Stellen aufwiesen und somit die Gefahr bestand, dass verschmutztes Abwasser in das Erdreich gelangen konnte, wurde der schadhafte Kanalabschnitt N1213 – N1221d und N1221 – N 1222 saniert. Aufgrund der ansonsten intakten Bausubstanz, die keine strukturellen Schäden aufwies, konnte die Instandsetzung der Kanalisation mittels einer Innensanierung erfolgen. Das hierfür geeignete Verfahren war das sogenannte Schlauch-Relining. Dabei erfolgte durch den Einzug eines Schlauches über die Kontrollschächte der Kanalisation eine Auskleidung der Rohrwand. Der mit Kunstharz getränkte Schlauch wurde durch Füllung mit Warmwasser und Dampf an die bestehende Rohrwandung gepresst und ausgehärtet.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2020 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvoranschlag zu Schlussabrechnung
Abwasser Konto 425.5030.00 „Inlinersanierung Kanalisation Geerenweg-Spranglenstr.“ (INV00047)	107'700	49'000	45'330.80	- 3'669.20 (-7.5%)
Total	107'700	49'000	45'330.80	- 3'669.20 (-7.5%)

Die Kanalsanierung konnte mit Minderkosten von CHF 3'669.20 inkl. MWST respektive -7.5% abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Kreditabrechnung für die Kanalsanierung „Geerenstrasse“ mit Kosten von CHF 45'330.80 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 3'669.20 bzw. - 7.5 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00 (INV00047) „Inlinersanierung Kanalisation Geerenstrasse - Spranglenstrasse“ im Jahr 2020 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Juli 2020, über CHF 49'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00 (INV00047) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an:

- _ Rechnungsprüfungskommission
- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Leiter Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Kanalsanierung Geerenstrasse, Rechnungsübersicht
- _ Kanalsanierung Geerenstrasse, Finanzabschluss

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch