

Archiv 34.03
Geschäft 2021-044
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung / 4 Vereine und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 9. März 2021

Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen und Wasser 2020, Sanierung Geisslooweg Schlussabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss am 4. Februar 2020 den Sanierungskredit für den Geisslooweg mit Gesamtkosten von CHF 227'000.

Die Bauarbeiten dauerten acht Wochen und konnten Ende Juni 2020 abgeschlossen werden.

Ausgeführtes Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro Fritschi + Huser AG, Rickenbach-Sulz, umfasste die Sanierung des Geissloowegs im Abschnitt Schatzackerstrasse bis Geisslooweg 17.

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 795 m² saniert. Die Strassenfundation im Geisslooweg war in Ordnung und konnte folglich belassen werden. Die vorhandenen verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1961 erneuert. Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 234 und 235 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern konnten diverse private Hausanschlüsse erneuert werden.

Kanalisation

Untersuchungen zeigten, dass die Kanalisation aus dem Jahr 1979 im Projektperimeter in Ordnung ist. Im Zuge der Strassensanierungsarbeiten wurden im kompletten Perimeter alle Schachtabdeckungen erneuert.

Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung aus dem Jahr 1975 wurde durch neue moderne, stromsparende LED-Modelle erneuert.

Werkleitungen Dritter

Das Elektrizitätswerk des Kanton Zürichs (EKZ) erneuerte im gesamten Projektperimeter das Elektrotrasse. Zusätzlich wurden durch die EKZ neue Kabelschächte erstellt.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2020 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvoranschlag zu Schlussabrechnung
Strasse Konto 420.5010.00 „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstr bis Geisslooweg Nr. 17“ (INV00155)	200'000	96'000	92'954.20	- 3'045.80 (-3.2%)
Wasser Konto 424.5030.00 „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstr bis Geisslooweg Nr. 17“ (INV00155)	183'090 (170'000 exkl. MWST)	99'000	83'120.55	- 15'879.45 (-16.0%)
Abwasser Konto 425.5030.00 „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstr bis Geisslooweg Nr. 17“ (INV00155)	10'770 (10'000 exkl. MWST)	2'500	2'485.35	- 14.65 (-0.6%)
Beleuchtung Beleuchtung, Konto 420.5010.02 „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstr bis Geisslooweg Nr. 17“ (INV00155)	34'000	29'500	29'463.60	- 36.40 (-0.1%)
Total	427'860	227'000	208'023.70	- 18'976.30 (-8.4%)

Die Sanierung des Geissloowegs konnte mit Minderkosten von CHF 18'976.30 inkl. MWST respektive 8.4% abgeschlossen werden.

Begründung Kreditabweichung:

Wasser: Aufgrund der möglichen Richtpressungen für die privaten Hausanschlüsse konnte auf die Grabarbeiten (Hauptwasserleitung bis Parzellengrenze) verzichtet werden. Die Kosten für die Richtpressung wurde gemäss Wasserversorgungsreglement zwischen Eigentümer (Parzellengrenze bis Haus) und der Wasserversorgung (Hauptleitung bis Parzellengrenze) aufgeteilt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung „Geisslooweg“ mit Kosten von CHF 92'954.20 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 3'045.80 bzw. 3.2 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00 (INV00155) „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstrasse bis Geisslooweg Nr. 17“ im Jahr 2019 und 2020 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 4. Februar 2020, über CHF 96'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00 (INV00155) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für die Wasserleitungssanierung „Geisslooweg“ mit Kosten von CHF 83'120.55 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 15'879.45 bzw. 16.0 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00 (INV00155) „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstrasse bis Geisslooweg Nr. 17“ im Jahr 2019 und 2020 belastet.

4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 4. Februar 2020, über CHF 99'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00 (INV00155) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für die Kanalisationssanierung „Geisslooweg“ mit Kosten von CHF 2'485.35 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 14.65 bzw. 0.6 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00 (INV00155) „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstrasse bis Geisslooweg Nr. 17“ im Jahr 2019 und 2020 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 4. Februar 2020, über CHF 2'500 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00 (INV00155) wird buchhalterisch abgeschlossen.
7. Die vorliegende Bauabrechnung für die Beleuchtung „Geisslooweg“ mit Kosten von CHF 29'463.60 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 36.40 bzw. 0.1 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02 (INV00155) „Sanierung Geisslooweg, Schatzackerstrasse bis Geisslooweg Nr. 17“ im Jahr 2019 und 2020 belastet.
8. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 4. Februar 2020, über CHF 29'500 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02 (INV00155) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Leiter Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen
- _ Rechnungsprüfungskommission
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Sanierung Geisslooweg, Rechnungsübersicht
- _ Sanierung Geisslooweg, Finanzabschied

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch