

Archiv 24.04.6
Geschäft 2021-045
Status öffentlich
Stossrichtung 4 Vereine und Infrastruktur / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 9. März 2021

Öffentliche Anlagen, Einzelne Leitungen Allgemeine Innensanierungen 2020, Schlussabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss am 8. September 2020 den für die allgemeine Kanalinnensanierung 2020 erforderlichen Sanierungskredit mit Gesamtkosten von CHF 92'500.

Ausgeführtes Sanierungsprojekt

Wie in der Massnahmenliste des Ingenieurbüros ewp AG, Effretikon, vorgesehen, wurden die 30 kurzfristig und mittelfristig taxierten Leitungssanierungen (ca. 1'650 Laufmeter) in den Monaten Oktober und November 2020 durchgeführt. Sämtliche Schäden in den die defekten Kanalsträngen konnten mittels manueller oder Robotersanierung Instand gestellt werden.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2020 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvoranschlag zu Schlussabrechnung
Abwasser Konto 425.3143.00 „Unterhalt übrige Tiefbauten“	166'935*	92'500	79'838.00	- 12'162.00 (-13.2%)
Total	166'935*	92'500	79'838.00	- 12'162.00 (-13.2%)

**Nicht vergleichbar, da im Budget 2020 unter diese Position diverse einzelne Werterhaltungsobjekte eingerechnet wurden. Das vorliegende Sanierungsprojekt ist ein Teil davon.*

Die Kanalinnensanierung konnte mit Minderkosten von CHF 12'162.00 inkl. MWST respektive 13.2% abgeschlossen werden.

Begründung Kreditabweichung:

Um die Innensanierung der Kanalisation im Abschnitt der Breitstrasse zu bewerkstelligen, hätte die Breitstrasse für zwei Tage gesperrt werden müssen. Aufgrund den Verkehrseinschränkungen an der Baltenswilerstrasse wollte man im Gemeindegebiet auf Sperrungen von weiteren Strassen möglichst verzichten. Aus diesem Grund wurden die dort geplanten Sanierungsmassnahmen nicht ausgeführt. Die ausstehenden Reparaturarbeiten in der Breitstrasse werden im Jahr 2021 mit den geplanten Kanalinnensanierungen 2021 neu ausgeschrieben.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Kanalinnensanierungen 2020 mit Kosten von CHF 79'838.00 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 12'162.00 bzw. 13.2 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.3143.00 „Unterhalt übriger Tiefbauten“ im Jahr 2020 und 2021 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 8. September 2020, über CHF 92'500 (inkl. MWST) auf Konto 425.3143.00 wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Leiter Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen
- _ Rechnungsprüfungskommission
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Kanalinnensanierung 2020, Rechnungsübersicht
- _ Kanalinnensanierung 2020, Finanzabschied

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch