

Archiv 29.04.2
Geschäft 2021-148
Status öffentlich
Stossrichtung 6 Finanzen / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 28. September 2021

Liegenschaftenverwaltung, Schulhaus Chrüzacher, Allwetterplatz Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 7. Juli 2020 (2020-113) bewilligte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von CHF 77'000 inkl. 7.7 % MWST für die Sanierung des Allwetterplatzes. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Bewilligter Kredit vom 7. Juli 2020 (inkl. MWST)	CHF 77'000.00
Kreditabrechnung (inkl. MWST)	CHF 78'480.60
Kreditüberschreitung (inkl. MWST)	<u>CHF 1'480.60</u>
Kreditüberschreitung in Prozent 1.9 %	

BKP	KV Original	Abrechnung	Abweichung
1 Vorbereitungsarbeiten	CHF 6'085	CHF 6'085	
2 Reserve für Unvorhergesehenes	CHF 1'717	CHF 1'717	
2 Umgebung	CHF 69'198	CHF 70'678.60	CHF 1'480.60
Total	CHF 77'000	CHF 78'480.60	CHF 1'480.60

Begründung der Abrechnungsdifferenzen:

Bei der Erstellung im Jahre 2016 wurde bei den Vorarbeiten in den Spielecken zu wenig Gefälle miteinberechnet. Das führt dazu, dass das Meteorwasser nicht richtig weggeführt werden kann. Da dieser Arbeitsschritt erst nach dem Abtragen der obersten Rasenschicht ersichtlich wurde, musste das Gefälle in den Ecken neu ans bestehende Terrain angepasst werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung des Allwetterplatzes mit einer Kostenüberschreitung von CHF 1'480.60 oder 1.9 % wird genehmigt.

Beschluss
vom 28. September 2021
Seite 2 | 2

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Schulverwaltung
- _ Akten (Original)

Beilage:

- _ Kontoauszug

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Martin Aschwanden, Tel. 044 838 85 86, martin.aschwanden@bassersdorf.ch